

**П А С П О Р Т**  
ведомственного проекта

**«Укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Костромской области»**

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Руководитель проекта - ГУСЕВ РОМАН  
БОРИСОВИЧ  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат:  
00ad3b93dfcb2876b9868683a6bfb3d167  
Владелец: Гусев Роман Борисович  
Действителен: с 28.06.2023 по 20.09.2024  
Дата утверждения: 06.02.2024

**1. Основные положения**

Краткое наименование ведомственного проекта	Укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Костромской области		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030		
Куратор ведомственного проекта	Плотников Андрей Анатольевич		Заместитель губернатора Костромской области			
Руководитель ведомственного проекта	ГУСЕВ РОМАН БОРИСОВИЧ		НАЧАЛЬНИК			
Администратор ведомственного проекта	Грибов Денис Владимирович		Заместитель начальника управления			
Целевые группы	Подведомственные учреждения					
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие государственной ветеринарной службы Костромской области			

**2. Показатели ведомственного проекта**

№ п / п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Задача « Приобретение основных средств и материальных запасов областных государственных бюджетных учреждений»											

1	Количество автотранспорта в областных государственных бюджетных учреждениях	ВП	Единица	65	2022	65	65	65	65	65	66	67
1	Количество компьютерной техники, используемой государственной ветеринарной службой Костромской области	ВП	Единица	389	2022	431	469	518	559	611	662	710
1	Количество специального оборудования, приборов инструментария, используемого государственной ветеринарной службой Костромской области	ВП	Единица	1 082	2022	1 120	1 149	1 165	1 173	1 182	1 208	1 228

### 2.1. Прокси-показатели ведомственного проекта в 2024 году

№ п / п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам												Ответственный за достижение показателя
				зна	год	янв	фев	мар	апр	май	ию	ию	авг.	сен	окт.	ноя	дек	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		

### 3. Помесичный план достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

№ п / п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Задача « Приобретение основных средств и материальных запасов областных государственных бюджетных учреждений»														
1	Количество автотранспорта в областных государственных	ВП	Единица	X	X	65	X	X	65	X	X	65	X	X	65

	бюджетных учреждениях														
1 . 2 .	Количество компьютерной техники, используемой государственной ветеринарной службой Костромской области	ВП	Единица	X	X	389	X	X	394	X	X	405	X	X	431
1 . 3 .	Количество специального оборудования, приборов инструментария, используемого государственной ветеринарной службой Костромской области	ВП	Единица	X	X	1 082	X	X	1 083	X	X	1 098	X	X	1 120

#### 4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п / п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта
				зна чен ие	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 .	Приобретение основных средств и материальных запасов областных государственных бюджетных учреждений														
1 . 1 .	Приобретен автотранспорт для улучшения мобильности областных государственных бюджетных учреждений	X	Единица	0	2022	0	0	0	0	0	1	1	Приобретение товаров, работ, услуг	Региональный	Количество автотранспорта в областных государственных бюджетных учреждениях
1 . 1 . 1 .	Областными государственными бюджетными учреждениями обеспечено приобретение автотранспорта за счет средств внебюджетных источников														
1 . 2 .	Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений	X	Единица	24	2022	42	38	49	41	52	51	48	Приобретение товаров, работ,	Региональный	Количество компьютерной техники, используемой

	компьютерной техникой и (или) программными продуктами для функционирования единой информационной системы, позволяющей осуществлять электронный документооборот по вопросам ветеринарии												услуг		государственной ветеринарной службой Костромской области
1 . 2 . 1 .	Областными государственными бюджетными учреждениями обеспечено приобретение компьютерной техники и программных продуктов за счет средств внебюджетных источников														
1 . 3 . .	Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений современным оборудованием	X	Единица	28	2022	38	29	16	8	9	26	20	Приобретение товаров, работ, услуг	Региональный	Количество специального оборудования, приборов инструментария, используемого государственной ветеринарной службой Костромской области
1 . 3 . 1 .	Областными государственными бюджетными учреждениями обеспечено приобретение специального оборудования, приборов, инструментария за счет средств внебюджетных источников														

#### 5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п / п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств и	3 372,00	3 303,00	3 071,00	2 715,00	4 158,00	5 861,00	5 993,00	28 473,00

.	материальных запасов областных государственных бюджетных учреждений								
1	Приобретен автотранспорт для улучшения мобильности областных государственных бюджетных учреждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	3 200,00
1	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	3 200,00







