



	Факт/прогноз		X	X	67	X	X	65	X	X	65	X	X	65
1.2.	Количество компьютерной техники, используемой государственной ветеринарной службой Костромской области, Единица													
	План	ВП	X	X	436	X	X	444	X	X	455	X	X	465
	Факт/прогноз		X	X	443	X	X	453	X	X	463	X	X	470
1.3.	Количество специального оборудования, приборов инструментария, используемого государственной ветеринарной службой Костромской области, Единица													
	План	ВП	X	X	1 122	X	X	1 132	X	X	1 140	X	X	1 142
	Факт/прогноз		X	X	1 131	X	X	1 140	X	X	1 165	X	X	1 178

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Приобретение основных средств и материальных запасов областных государственных бюджетных учреждений													
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретен автотранспорт для улучшения мобильности областных государственных бюджетных учреждений"	Единица	0	0	X	0	0	0	31.12.2025	30.12.2025	X	Грибов Денис Владимирович - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Иной документ "Справка о выполнении мероприятия «Приобретен автотранспорт для улучшения мобильности областных государственных бюджетных учреждений» за 4 квартал 2025 года" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2025 № 02-10/2591	
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений компьютерной техникой и (или) программными продуктами для функционирования единой информационной системы, позволяющей осуществлять электронный документооборот по вопросам ветеринарии"	Единица	34	39	X	34	0	0	31.12.2025	30.12.2025	X	Грибов Денис Владимирович - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Иной документ "Справка о выполнении мероприятия «Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений компьютерной техникой и (или) программными продуктами для функционирования единой информационной системы, позволяющей осуществлять электронный документооборот по вопросам ветеринарии» за 1 квартал 2025 года" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № 02-10/619	

Иной документ  
"Справка о выполнении мероприятия «Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений компьютерной техникой и (или) программными продуктами для функционирования единой информационной системы, позволяющей осуществлять электронный документооборот по вопросам ветеринарии» за 2 квартал 2025 года"  
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 02-10/1286

Иной документ  
"Справка о выполнении мероприятия «Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений компьютерной техникой и (или) программными продуктами для функционирования единой информационной системы, позволяющей осуществлять электронный документооборот по вопросам ветеринарии» за 3 квартал 2025 года"  
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 02-10/1909

													<p>Иной документ "Справка о заключении контрактов (договоров) на приобретение компьютерной техники и (или) программных продуктов в 2025 году" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.11.2025 № 02-10/2171</p>
													<p>Иной документ "Справка о выполнении мероприятия «Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений компьютерной техникой и (или) программными продуктами для функционирования единой информационной системы, позволяющей осуществлять электронный документооборот по вопросам ветеринарии» за 4 квартал 2025 года" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2025 № 02-10/2592</p>
1.2.К.1	Сформирована и утверждена потребность в компьютерной технике и (или) программных продуктах	X	-	X	-	-	-	-	31.03.2025	31.03.2025	X	Грибов Денис Владимирович - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Иной документ "Справка об утвержденном техзадании на приобретение компьютерной техники и (или) программных продуктов в 2025 году" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № 02-10/583

1.2.K.2	Заклочены контракты (договоры) на приобретение компьютерной техники и (или) программных продуктов	-	-	X	-	-	-	14.11.2025	14.11.2025	X	Грибов Денис Владимирович - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Иной документ "Справка о заключении контрактов (договоров) на приобретение компьютерной техники и (или) программных продуктов в 2025 году" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.11.2025 № 02-10/2269	
1.2.K.3	Произведена приемка компьютерной техники и (или) программных продуктов	-	46	X	-	-	-	28.11.2025	28.11.2025	X	Грибов Денис Владимирович - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Иной документ "Справка о произведенной приемке компьютерной техники и (или) программных продуктов в 2025 году" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.11.2025 № 02-10/2348	
1.2.K.4	Произведена установка приобретенной компьютерной техники и (или) программных продуктов	-	39	X	-	-	-	08.12.2025	01.10.2025	X	Грибов Денис Владимирович - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Иной документ "Справка об установке приобретенной компьютерной техники и (или) программных продуктов в 2025 году" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.12.2025 № 02-10/2403	
1.2.K.5	Произведена оплата приобретенной компьютерной техники и (или) программных продуктов	-	39	X	-	-	-	10.12.2025	10.12.2025	X	Грибов Денис Владимирович - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Иной документ "Справка о произведенной оплате приобретенной компьютерной техники и (или) программных продуктов в 2025 году" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.12.2025 № 02-10/2434	

1.2.K.6	Обеспечено оснащение компьютерной техникой и (или) программными продуктами областных государственных бюджетных учреждений		-	39	X	-	-	-	15.12.2025	15.12.2025	X	Грибов Денис Владимирович - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Иной документ "Справка об оснащении областных государственных бюджетных учреждений приобретенной компьютерной техникой и (или) программными продуктами в 2025 году" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.12.2025 № 02-10/2461	
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений современным оборудованием"	Единица	22	45	X	22	0	0	31.12.2025	30.12.2025	X	Грибов Денис Владимирович - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Иной документ "Справка о выполнении мероприятия «Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений современным оборудованием» за 4 квартал 2025 года" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2025 № 02-10/2593	
1.3.K.1	Сформирована и утверждена потребность в специальном оборудовании, приборах, инструментарии		X	-	X	-	-	-	31.03.2025	31.03.2025	X	Грибов Денис Владимирович - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Иной документ "Справка об утвержденном техзадании на приобретение специального оборудования, приборов, инструментария за счет внебюджетных источников в 2025 году" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № 02-10/584	

1.3.K.2	Заклочены контракты (договоры) на приобретение специального оборудования, приборов, инструментария	-	45	X	-	-	-	17.11.2025	17.11.2025	X	Грибов Денис Владимирович - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Иной документ "Справка о заключении контрактов (договоров) на приобретение специального оборудования, приборов, инструментария в 2025 году" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.11.2025 № 02-10/2280	
1.3.K.3	Произведена приемка специального оборудования, приборов, инструментария	-	68	X	-	-	-	26.11.2025	26.11.2025	X	Грибов Денис Владимирович - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Иной документ "Справка о произведенной приемке приобретенного специального оборудования, приборов, инструментария в 2025 году" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.11.2025 № 02-10/2340	
1.3.K.4	Произведена настройка приобретенного специального оборудования, приборов, инструментария перед внедрением в эксплуатацию	-	24	X	-	-	-	04.12.2025	04.12.2025	X	Грибов Денис Владимирович - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Иной документ "Справка о настройке приобретенного специального оборудования, приборов, инструментария в 2025 году" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2025 № 02-10/1931	Всего с начала года приобретено 68 единиц оборудования, приборов и инструментария, из них 42 единицы не требуют настройки
1.3.K.5	Произведена оплата приобретенного специального оборудования, приборов, инструментария	-	45	X	-	-	-	09.12.2025	09.12.2025	X	Грибов Денис Владимирович - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Иной документ "Справка о произведенной оплате приобретенного специального оборудования, приборов, инструментария в 2025 году" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.12.2025 № 02-10/2444	

1.3.K.6	Обеспечено оснащение специальным оборудованием, приборами, инструментарием областных государственных бюджетных учреждений		-	45	X	-	-	-	15.12.2025	15.12.2025	X	Грибов Денис Владимирович - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Иной документ "Справка об оснащении областных государственных бюджетных учреждений специальным оборудованием, приборами, инструментарием в 2025 году" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.12.2025 № 02-10/2460	
2. Приобретение основных средств и материальных запасов областных государственных бюджетных учреждений														
2.1.	Мероприятие (результат) "Приобретен автотранспорт для улучшения мобильности областных государственных бюджетных учреждений"	Единица	0	0	X	0	0	0	31.12.2024	30.06.2025	X	ГУСЕВ РОМАН БОРИСОВИЧ - НАЧАЛЬНИК		
2.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений компьютерной техникой и (или) программными продуктами для функционирования единой информационной системы, позволяющей осуществлять электронный документооборот по вопросам ветеринарии"	Единица	42	42	X	42	0	0	31.12.2024	30.06.2025	X	ГУСЕВ РОМАН БОРИСОВИЧ - НАЧАЛЬНИК		
2.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений современным оборудованием"	Единица	38	38	X	38	0	0	31.12.2024	30.06.2025	X	ГУСЕВ РОМАН БОРИСОВИЧ - НАЧАЛЬНИК		

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Приобретение основных средств и материальных запасов областных государственных бюджетных учреждений, всего:	3 055,00	0,00	0,00	0,00	4 121,90	134,92	
Мероприятие (результат) "Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений компьютерной техникой и (или) программными продуктами для функционирования единой информационной системы, позволяющей осуществлять электронный документооборот по вопросам ветеринарии" (всего), в том числе:	466,00	0,00	0,00	0,00	659,30	141,48	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	466,00	-	-	-	659,30	141,48	
Мероприятие (результат) "Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений современным оборудованием" (всего), в том числе:	2 589,00	0,00	0,00	0,00	3 462,60	133,74	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	2 589,00	-	-	-	3 462,60	133,74	
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	3 055,00	0,00	0,00	0,00	4 121,90	134,92	

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	3 055,00	-	-	-	4 121,90	134,92	

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Костромской области (всего)	0,00	0,00	0,00		

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Приобретение основных средств и материальных запасов областных государственных бюджетных учреждений												
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений компьютерной техникой и (или) программными продуктами для функционирования единой информационной системы, позволяющей осуществлять электронный документооборот по вопросам ветеринарии"												
	План			65,70			211,30			340,00			466,00
	Факт/прогноз			65,70			211,30			340,00			466,00
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений современным оборудованием"												
	План			104,30			518,60			1 378,90			1 812,40
	Факт/прогноз			104,30			518,60			1 378,90			1 812,40

6. Информация о рисках ведомственного проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Риски отсутствуют						