

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА**

**«Укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Костромской области»
за 1 квартал 2026 года**

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта – Грибов Денис Владимирович
[СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП]
Сертификат: 00c019907187d0d0d3f413d6575db3a2f
Владелец: Грибов Денис Владимирович
Действителен: с 14.01.2026 по 09.04.2027
Дата подписания: 14.04.2026

Дата утверждения отчета: 14.04.2026

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приобретение основных средств и материальных запасов областных государственных бюджетных учреждений												
1.	■	Количество автотранспорта в областных государственных бюджетных учреждениях	ВП	Единица	65	65	X	Иной документ "Справка о выполнении показателя «Количество автотранспорта в областных государственных бюджетных учреждениях» за 1 квартал 2026 года" УПРАВЛЕНИЕ ВETERИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2026 № 02-10/573	65	65	Ведомственный учет	
2.	■	Количество компьютерной техники, используемой государственной ветеринарной службой Костромской области	ВП	Единица	471	472	X	Иной документ "Справка о выполнении показателя «Количество компьютерной техники, используемой государственной ветеринарной службой Костромской области» за 1 квартал 2026 года" УПРАВЛЕНИЕ ВETERИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2026 № 02-10/600	510	510	Ведомственный учет	
3.	■	Количество специального оборудования, приборов инструментария, используемого государственной ветеринарной службой Костромской области	ВП	Единица	1 145	1 155	X	Иной документ "Справка о выполнении показателя «Количество специального оборудования, приборов инструментария, используемого государственной ветеринарной службой Костромской области» за 1 квартал 2026 года" УПРАВЛЕНИЕ ВETERИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2026 № 02-10/605	1 161	1 161	Ведомственный учет	

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2026 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Приобретение основных средств и материальных запасов областных государственных бюджетных учреждений															
1.1.	Количество автотранспорта в областных государственных бюджетных учреждениях , Единица	ВП	X	X	65	X	X	65	X	X	65	X	X	65	
	План		X	X	65	X	X	65	X	X	65	X	X	65	
	Факт/прогноз		X	X	65	X	X	65	X	X	65	X	X	65	
1.2.	Количество компьютерной техники, используемой государственной ветеринарной службой Костромской области , Единица	ВП	X	X	471	X	X	487	X	X	499	X	X	510	
	План		X	X	471	X	X	487	X	X	499	X	X	510	
	Факт/прогноз		X	X	472	X	X	487	X	X	499	X	X	510	

1.3.	Количество специального оборудования, приборов инструментария, используемого государственной ветеринарной службой Костромской области, Единица												
	ВП	X	X	1 145	X	X	1 152	X	X	1 157	X	X	1 161
	Факт/прогноз	X	X	1 155	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Приобретение основных средств и материальных запасов областных государственных бюджетных учреждений													
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретен автотранспорт для улучшения мобильности областных государственных бюджетных учреждений"	Единица	X	0	X	0	0	0	31.12.2026	31.03.2026	X	Грибов Денис Владимирович - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Иной документ "Справка о выполнении мероприятия «Приобретен автотранспорт для улучшения мобильности областных государственных бюджетных учреждений» за 1 квартал 2026 года" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2026 № 02-10/572	
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений компьютерной техникой и (или) программными продуктами для функционирования единой информационной системы, позволяющей осуществлять электронный документооборот по вопросам ветеринарии"	Единица	X	7	X	45	0	0	31.12.2026	31.03.2026	X	Грибов Денис Владимирович - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Иной документ "Справка о выполнении мероприятия «Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений компьютерной техникой и (или) программными продуктами для функционирования единой информационной системы, позволяющей осуществлять электронный документооборот по вопросам ветеринарии» за 1 квартал 2026 года" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2026 № 02-10/596	

