

**ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА**

**«Укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Костромской области»  
за III квартал 2025 года**

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Руководитель проекта - Грибов Денис Владимирович  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат: 00ce5581f902becbaa12be44e493f3e7c  
Владелец: Грибов Денис Владимирович  
Действителен: с 28.11.2024 по 21.02.2026  
Дата подписания: 15.10.2025

Дата утверждения отчета: 15.10.2025

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Приобретение основных средств и материальных запасов областных государственных бюджетных учреждений</b>												
1.	■	Количество автотранспорта в областных государственных бюджетных учреждениях	ВП	Единица	65	65	X	Иной документ "Справка о выполнении показателя «Количество автотранспорта в областных государственных бюджетных учреждениях» за 2 квартал 2025 года" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 02-10/1290. Иной документ "Справка о выполнении показателя «Количество автотранспорта в областных государственных бюджетных учреждениях» за 3 квартал 2025 года" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 02-10/1906	65	65	Ведомственный учет	
2.	■	Количество компьютерной техники, используемой государственной ветеринарной службой Костромской области	ВП	Единица	455	463	X	Иной документ "Справка о выполнении показателя «Количество компьютерной техники, используемой государственной ветеринарной службой Костромской области» за 1 квартал 2025 года" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № 02-10/604. Иной документ "Справка о выполнении показателя «Количество компьютерной техники, используемой государственной ветеринарной службой Костромской области» за 2 квартал 2025 года" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 02-10/1288. Иной документ "Справка о выполнении показателя «Количество компьютерной техники, используемой государственной ветеринарной службой Костромской области» за 3 квартал 2025 года" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 02-10/1911	465	468	Ведомственный учет	



1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретен автотранспорт для улучшения мобильности областных государственных бюджетных учреждений"	Единица	X	0	X	0	0	0	0	31.12.2025	30.09.2025	X	Грибов Денис Владимирович - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	<p>Иной документ "Справка о выполнении мероприятия «Приобретен автотранспорт для улучшения мобильности областных государственных бюджетных учреждений» за 1 квартал 2025 года" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № 02-10/590</p> <p>Иной документ "Справка о выполнении мероприятия «Приобретен автотранспорт для улучшения мобильности областных государственных бюджетных учреждений» за 2 квартал 2025 года" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 02-10/1277</p> <p>Иной документ "Справка о выполнении мероприятия «Приобретен автотранспорт для улучшения мобильности областных государственных бюджетных учреждений» за 3 квартал 2025 года" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 02-10/1905</p>
------	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	---

1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений компьютерной техникой и (или) программными продуктами для функционирования единой информационной системы, позволяющей осуществлять электронный документооборот по вопросам ветеринарии"	Единица	X	32	X	34	0	0	31.12.2025	30.09.2025	X	Грибов Денис Владимирович - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	<p>Иной документ "Справка о выполнении мероприятия «Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений компьютерной техникой и (или) программными продуктами для функционирования единой информационной системы, позволяющей осуществлять электронный документооборот по вопросам ветеринарии» за 1 квартал 2025 года" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № 02-10/619</p> <p>Иной документ "Справка о выполнении мероприятия «Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений компьютерной техникой и (или) программными продуктами для функционирования единой информационной системы, позволяющей осуществлять электронный документооборот по вопросам ветеринарии» за 2 квартал 2025 года" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 02-10/1286</p>
------	--	---------	---	----	---	----	---	---	------------	------------	---	--	--

													Иной документ "Справка о выполнении мероприятия «Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений компьютерной техникой и (или) программными продуктами для функционирования единой информационной системы, позволяющей осуществлять электронный документооборот по вопросам ветеринарии» за 3 квартал 2025 года" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 02-10/1909
1.2.K.1	Заключены контракты (договоры) на приобретение компьютерной техники и (или) программных продуктов		X	X	39	-	-	-	14.11.2025	X	01.11.2025	Грибов Денис Владимирович - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Иной документ "Справка о заключении контрактов (договоров) на приобретение компьютерной техники и (или) программных продуктов в 2025 году" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2025 № 02-10/1936
1.2.K.2	Произведена приемка компьютерной техники и (или) программных продуктов		X	X	39	-	-	-	28.11.2025	X	28.11.2025	Грибов Денис Владимирович - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Иной документ "Справка о произведенной приемке компьютерной техники и (или) программных продуктов в 2025 году" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2025 № 02-10/1937

1.2.K.3	Произведена установка приобретенной компьютерной техники и (или) программных продуктов		X	X	39	-	-	-	08.12.2025	X	01.10.2025	Грибов Денис Владимирович - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Иной документ "Справка об установке приобретенной компьютерной техники и (или) программных продуктов в 2025 году" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2025 № 02-10/1935	
1.2.K.4	Произведена оплата приобретенной компьютерной техники и (или) программных продуктов		X	X	39	-	-	-	10.12.2025	X	10.12.2025	Грибов Денис Владимирович - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Иной документ "Справка о произведенной оплате приобретенной компьютерной техники и (или) программных продуктов в 2025 году" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2025 № 02-10/1929	
1.2.K.5	Обеспечено оснащение компьютерной техникой и (или) программными продуктами областных государственных бюджетных учреждений		X	X	39	-	-	-	15.12.2025	X	15.12.2025	Грибов Денис Владимирович - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Иной документ "Справка об оснащении компьютерной техникой и (или) программными продуктами областных государственных бюджетных учреждений в 2025 году" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2025 № 02-10/1934	
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений современным оборудованием"	Единица	X	45	X	22	0	0	31.12.2025	30.09.2025	X	Грибов Денис Владимирович - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Иной документ "Справка о выполнении мероприятия «Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений современным оборудованием» за 1 квартал 2025 года" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № 02-10/620	

													Иной документ "Справка о выполнении мероприятия «Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений современным оборудованием» за 2 квартал 2025 года" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 02-10/1287
													Иной документ "Справка о выполнении мероприятия «Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений современным оборудованием» за 3 квартал 2025 года" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 02-10/1910
1.3.К.1	Заклочены контракты (договоры) на приобретение специального оборудования, приборов, инструментария		X	X	45	-	-	-	17.11.2025	X	17.11.2025	Грибов Денис Владимирович - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Иной документ "Справка о заключении контрактов (договоров) на приобретение специального оборудования, приборов, инструментария в 2025 году" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2025 № 02-10/1932
1.3.К.2	Произведена приемка специального оборудования, приборов, инструментария		X	X	45	-	-	-	26.11.2025	X	26.11.2025	Грибов Денис Владимирович - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Иной документ "Справка о произведенной приемке специального оборудования, приборов, инструментария в 2025 году" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2025 № 02-10/1933



Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники	466,00	-	-	-	478,00	102,58
Мероприятие (результат) "Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений современным оборудованием" (всего), в том числе:	2 589,00	0,00	0,00	0,00	1 161,80	44,87
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники	2 589,00	-	-	-	1 161,80	44,87
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	3 055,00	0,00	0,00	0,00	1 639,80	53,68
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники	3 055,00	-	-	-	1 639,80	53,68

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Костромской области (всего)	0,00	0,00	0,00		

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Приобретение основных средств и материальных запасов областных государственных бюджетных учреждений												
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений компьютерной техникой и (или) программными продуктами для функционирования единой информационной системы, позволяющей осуществлять электронный документооборот по вопросам ветеринарии"												
	План			65,70			211,30				340,00		466,00
	Факт/прогноз			65,70			211,30				340,00		466,00
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений современным оборудованием"												
	План			104,30			518,60				1 378,90		1 812,40
	Факт/прогноз			104,30			518,60				1 378,90		1 812,40

6. Информация о рисках ведомственного проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8

Риски отсутствуют