

**П А С П О Р Т**  
ведомственного проекта  
«Укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Костромской области»

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Руководитель проекта - Грибов Денис Владимирович  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат: 00ce5581f902becbbaa12be44e4933e7c  
Владелец: Грибов Денис Владимирович  
Действителен: с 28.11.2024 по 21.02.2026  
Дата подписания: 13.08.2025

Дата утверждения паспорта: 15.08.2025

**1. Основные положения**

Краткое наименование ведомственного проекта	Укрепление МТО госветслужбы Костромской области		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор ведомственного проекта	Малавкин Игорь Евгеньевич		заместитель губернатора Костромской области	
Руководитель ведомственного проекта	Грибов Денис Владимирович		НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВETERИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	
Администратор ведомственного проекта	Скворцова Ирина Владимировна		Заместитель начальника управления	
Целевые группы	Подведомственные учреждения			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие государственной ветеринарной службы Костромской области	

**2. Показатели ведомственного проекта**

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Задача «Приобретение основных средств и материальных запасов областных государственных бюджетных учреждений»												
1.1.	Количество автотранспорта в областных государственных бюджетных учреждениях	ВП	Единица	65	2022	65	65	65	65	65	66	67	
1.2.	Количество компьютерной техники, используемой государственной ветеринарной службой Костромской области	ВП	Единица	389	2022	431	465	514	555	607	658	706	
1.3.	Количество специального оборудования, приборов инструментария, используемого государственной ветеринарной службой Костромской области	ВП	Единица	1 082	2022	1 120	1 142	1 158	1 166	1 175	1 201	1 221	

**3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2025 году**

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец года	
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Приобретение основных средств и материальных запасов областных государственных бюджетных учреждений»															
1.1.	Количество автотранспорта в областных государственных бюджетных учреждениях	ВП	Единица	X	X	65	X	X	65	X	X	65	X	X	65	
1.2.	Количество компьютерной техники, используемой государственной ветеринарной службой Костромской области	ВП	Единица	X	X	436	X	X	444	X	X	455	X	X	465	
1.3.	Количество специального оборудования, приборов инструментария, используемого государственной ветеринарной службой Костромской области	ВП	Единица	X	X	1 122	X	X	1 132	X	X	1 140	X	X	1 142	

**4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Приобретение основных средств и материальных запасов областных государственных бюджетных учреждений															
1.1.	Приобретен автотранспорт для улучшения мобильности областных государственных бюджетных учреждений	X	Единица	0	2022	0	0	0	0	0	1	1	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Количество автотранспорта в областных государственных бюджетных учреждениях	
1.1.1.	Количество автотранспорта приобретенного областными государственными бюджетными учреждениями															



1.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Внебюджетные источники	2 402,00	2 589,00	2 167,00	2 247,00	3 261,00	3 349,00	3 665,00	19 680,00	
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:</b>		<b>3 372,00</b>	<b>3 055,00</b>	<b>3 071,00</b>	<b>2 715,00</b>	<b>4 158,00</b>	<b>5 861,00</b>	<b>5 993,00</b>	<b>28 225,00</b>	
Бюджет субъекта Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники		3 372,00	3 055,00	3 071,00	2 715,00	4 158,00	5 861,00	5 993,00	28 225,00	

**6. Помесичный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Приобретение основных средств и материальных запасов областных государственных бюджетных учреждений												
1.1.	Приобретен автотранспорт для улучшения мобильности областных государственных бюджетных учреждений												
1.2.	Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений компьютерной техникой и (или) программными продуктами для функционирования единой информационной системы, позволяющей осуществлять электронный документооборот по вопросам ветеринарии			65,70			211,30			340,00			466,00
1.3.	Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений современным оборудованием			104,30			518,60			1 378,90			1 812,40
<b>ИТОГО:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 718,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 278,40</b>